ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου γραφείων · Αριθμός σύμβασης: 203/2026 · CPV 45454000-4

Στην Αθήνα, σήμερα 22 Σεπτεμβρίου 2026, μεταξύ των συμβαλλομένων:

(α) Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Υποστήριξης Δημόσιων Υπηρεσιών Αττικής», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 27, ΑΦΜ 099000001, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Διοικητή κ. Νικόλαο Βλάχο, στο εξής «**Κύριος του Έργου**», και

(β) της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΜΕΛΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Ακτής Μιαούλη 85, ΑΦΜ 099000003, ΔΟΥ Πειραιά, εγγεγραμμένης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) στην κατηγορία Οικοδομικών Έργων, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Αντωνίου, στο εξής «**Ανάδοχος**».

Αφού έλαβαν υπόψη την υπ' αριθμ. 58/2026 απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού, που διενεργήθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 (Α' 147), συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1 · Αντικείμενο του έργου

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου «Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου γραφείων επί της οδού Σταδίου 27, Αθήνα», με υλικά και εργασία του, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τις μελέτες και τους κανονισμούς που ισχύουν για τα δημόσια έργα.

Άρθρο 2 · Συμβατικό τίμημα

Το συνολικό συμβατικό τίμημα του έργου ανέρχεται σε **148.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (35.640,00 €), ήτοι συνολικά 184.140,00 €**, και αναλύεται ανά φάση εργασιών ως εξής:

Φάση	Περιγραφή εργασιών	Χρονοδιάγραμμα	Αξία (€)
1	Εργασίες κατεδάφισης και προετοιμασίας χώρων	Εβδομάδες 1-4	18.500,00
2	Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας (σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης)	Εβδομάδες 3-12	46.000,00
3	Αντικατάσταση κουφωμάτων με διπλούς υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής	Εβδομάδες 8-16	38.200,00
4	Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (φωτισμός LED, κλιματισμός)	Εβδομάδες 12-22	31.800,00
5	Τελικές εργασίες: βαφές, δάπεδα, καθαρισμός και παράδοση	Εβδομάδες 22-26	14.000,00
	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ		**148.500,00**
	ΦΠΑ 24%		35.640,00
	Γενικό σύνολο με ΦΠΑ		**184.140,00**

Άρθρο 3 · Συνολική προθεσμία εκτέλεσης

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή έως τις 21 Μαρτίου 2027. Οι τμηματικές προθεσμίες των φάσεων ακολουθούν το χρονοδιάγραμμα του Άρθρου 2. Παράταση χορηγείται μόνο για λόγους που δεν οφείλονται στον Ανάδοχο και κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης.

Άρθρο 4 · Εγγυήσεις

Ο Ανάδοχος προσκόμισε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **5.940,00 €** (4% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) και εγγυητική επιστολή προκαταβολής ποσού **14.850,00 €**, ίσου με την προκαταβολή του Άρθρου 5. Η εγγυητική προκαταβολής επιστρέφεται μετά την πλήρη απόσβεση της προκαταβολής.

Άρθρο 5 · Τρόπος πληρωμής

Καταβάλλεται προκαταβολή δέκα τοις εκατό (10%) της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 14.850,00 €, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Η υπόλοιπη αμοιβή καταβάλλεται με πιστοποιήσεις και εκδίδονται λογαριασμοί ανά ολοκληρωμένη φάση εργασιών. Η προκαταβολή συμψηφίζεται αναλογικά σε κάθε λογαριασμό. Η πληρωμή γίνεται σε ευρώ (EUR) εντός τριάντα (30) ημερών από την έγκριση του λογαριασμού.

Άρθρο 6 · Ποινικές ρήτρες

Για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας του Άρθρου 3 επιβάλλεται ποινική ρήτρα 0,1% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ για κάθε ημέρα καθυστέρησης, με ανώτατο όριο το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συμβατικής αξίας. Μετά την εξάντληση του ορίου, ο Ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.

Άρθρο 7 · Παραλαβή και εγγύηση καλής λειτουργίας

Μετά την περαίωση, το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά από την Επιτροπή Παραλαβής. Ο Ανάδοχος παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για τα κουφώματα και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και δέκα (10) ετών για τη θερμοπρόσοψη. Η οριστική παραλαβή γίνεται μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης.

Άρθρο 8 · Τροποποίηση και καταγγελία

Τροποποίηση της σύμβασης και των ποσοτήτων εργασιών επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Ο Κύριος του Έργου μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος και σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των όρων της από τον Ανάδοχο.

Άρθρο 9 · Υγεία, ασφάλεια και ασφαλίσεις

Ο Ανάδοχος τηρεί τη νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στις οικοδομικές εργασίες, ορίζει Τεχνικό Ασφαλείας και ασφαλίζει το έργο και την αστική ευθύνη του έναντι τρίτων για ποσό τουλάχιστον ίσο με τη συμβατική αξία.

Άρθρο 10 · Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών

Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την εκτέλεσή της, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας, αφού εξαντληθούν οι διοικητικές προσφυγές που προβλέπει ο Ν. 4412/2016.

Η παρούσα συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο, και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Για τον Κύριο του Έργου	**Για τον Ανάδοχο**
(υπογραφή και σφραγίδα)	(υπογραφή και σφραγίδα)

Σημείωση: Το έγγραφο είναι δείγμα δεδομένων για επίδειξη εφαρμογής. Όλα τα πρόσωπα, οι εταιρείες, οι ΑΦΜ και τα ποσά είναι φανταστικά.